Datum izdavanja: 12.01.2024

KARIN KOMERC MD DOO
Zivorada Petrovica 8
21203 Veternik

Broj fakture
35/23

Uplatu izvršiti sa pozivom na broj	**35/23**
Datum prometa	31.12.2023
Datum dospeća	**15.01.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Ukupno za plaćanje	**557.042,00**

Prodavac

Radivoje Đukovic,PR, ALTUM GRADNJA

Adresa: 14000 VALJEVO Rajka Mitica 9
Matični broj: 66191621
PIB: 112563540

| 200334743010199611

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Popust	Iznos bez PDV	PDV stopa
VIII PRIVEMENA SITUACIJARADOVI NA IZRADI TEMELJA KONTAKTNE MREZE U OKVIRU PROJKETA IZVODJENJE RADOVA NA DEONICI PRUGE VRBAS - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA (KELEBIJA) Šifra 1	1	557.042,0000	kom	0,00	557.042,00	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki u mehanizmu obrnute naplate:	557.042,00
Ukupno osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	557.042,00
Ukupan iznos:	**557.042,00**
Umanjena osnovica - obrnuti obračun PDV-a:	557.042,00
Ukupno za uplatu:	**557.042,00**

Napomena: Za placanja posle valute zaracunavamo zakonsku zateznu kamatu. U slucaju spora nadležan je Privredni sud Valjevo.NAPOMENA: Zadrzava se 5% vrednosti za dobro izvršenje posla prema clanu br.5 iz ugovora br.BB od 09.05.2023. u iznosu od 27.852,10 dinara. Ostaje za uplatu 529.189,90 dinara.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;
Primalac fakture obračunava PDV

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

РАДИВОЈЕ ЂУКОВИЋ ПР
АЛТУМ ГРАДЊА
[illegible] Рајка Мишића
14000 Ваљево
ПИБ 112563540
матични број 66191621
текући рачун 200-3347430101996-11

РАДОВИ НА ИЗРАДИ ТЕМЕЉА КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ ВРБАС-СУБОТИЦА-ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
Гл. 01/13005153
Дана 11.1.2024
Нови Сад

Уговор:
zaključen 09.05.2023

ОСМА ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА

Датум промета добара и услуга: 31.12.2023.г

Место промета добара и услуга: Ваљево
Радови извршени до: 31.12.2023.г.

НАРУЧИЛАЦ:

Карин Комерц МД д.о.о.
Ветерник, Живорада Петровића бр. 8.
ПИБ 103726184
МАТИЧНИ БРОЈ 20009233

ПРЕГЛЕД ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

р.бр.	врста радова	јм.	количина		јед. Цена РСД		Цена РСД
1	Израда темеља J1. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	469		29630		13896470
2	Израда темеља J2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 5м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 6 анкера М39 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	390		29630		11555700
3	Израда темеља JLX. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи700 до пројектоване дубине (око 4м), транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање кружне металне оплате фи700, транспорт и постављање 4 анкера М24 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови обављају пре постављених шина и предбаласта	КОМ	235		26666		6266510
4	Израда темеља YHJ2. Позиција обухвата: обележавање центра темеља са геометром, машински ископ бушилицом са бургијом пречника фи850 до пројектоване дубине (око 5м) са ручним докопавањем горњег дела рупе, транспорт и убацивање арматурних кошева у избушену рупу, постављање металне оплате, транспорт и постављање 8 анкера М42 на пројектовани положај, провера постављене оплате са геометрима и намештање у пројектовани положај, бетонирање проверених темеља. Обрачун по комаду. Напомена геодетско обележавање, арматурне кошеве, анкере и бетон обезбеђује и испоручује инвеститор.Понуда важи уколико се радови	КОМ	103		35256		3631368
					УКУПНО		35.350.048,00

E

ОБРАЧУН ВРЕДНОСТИ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА

	Вредност РСД
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА СА ОСМОМ ПРИВРЕМЕНОМ СИТУАЦИЈОМ	35.350.048,00
ОДБИЈА СЕ ПО ПРЕТХОДНОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	34.793.006,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПО СЕДМОЈ ПРИВРЕМЕНОЈ СИТУАЦИЈИ	557.042,00
ЗАДРЖАВА СЕ 5% ВРЕДНОСТИ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ПРЕМА ЧЛАНУ БР. 5 ИЗ УГОВОРА	27.852,10
УКУПНО ЗА НАПЛАТУ ПО ОВОМ РАЧУНУ	529.189,90

СЛОВИМА: петстодвадесетдеветхиљадаистосамдесетдевет и 90/100 РСД

НАПОМЕНА: Порез на додату вредност није обрачунат у складу са одредбама члана 10, став 2 тачка 3. Закона о изменама и допунама закона о ПДВ-у.

Јамчим под материјалном и кривичном одговорношћу за квалитет и квантитет изведених радова наведених у овој ситуацији као и да су количине радова унете у овој ситуацији на основу података грађевинске књиге.

Одговорни извођач радова:

Извођач радова:

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
ДАТУМ ГРАДЊА
[illegible]

Да су радови који су обрачунати овом ситуацијом заиста изведени према погођеним условима и да цене одговарају погођеним условима погодбеним потребама тврди:

Надзорни орган:

Датум овере :

31.12.2023.

DECEMBAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 9

Врста рада: MAŠINSKO BUŠENJE, RUPA, TRANSPORT I MONTAŽA ARMATURSKIH KOŠEVA, ANKERA I BETONIRANJE TEMELJA JLX. OBRAČUN PO KOM	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 26 666 По KOM		Мера 88	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	233

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

L65

L66

Σ 2 kom

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

2

ЗА ПРЕНОС: 235

Ознака поруџбине: 4802
Штампа: ДРТ ДАЛИБ Смед. Паланка

DECEMBAR

Образац 2

Градилиште: VRAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 9

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ПОСТАВЉАЊЕ АРМАТУРНИХ КОШЕВА, АНКЕРА, ОПЛАТЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА 72. ОБРАЧУН ПО КОМ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединачна цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера 430	

А =	Б =	А + Б =	Месечно	Укупно
			PRENOS	382

SUBOTICA – DRŽAVNA GRANICA

217	211	210	61
218	209	212	62

Σ 8 kom

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМ ГРАДЊА
Ваљево

8

ЗА ПРЕНОС: 390

Ознака порудбине: 4802
Штампа: ФРТ ПАВУК Смед. Паланка

DECEMBAR

Образац 2

Градилиште: VRBAS-DRŽAVNA GRANICA (ознака и број) Сектор: GRAĐEVINSKI (број) Објекат: TEMELJI K.M. (број)

Обрачунски лист грађевинске књиге

Лист број 9

Врста рада: МАШИНСКО БУШЕЊЕ РУПА, ТРАНСПОР И МОНТАЖА АРМАТУРНИХ КОШЕВА, АНКЕРА ОПЛАТЕ И БЕТОНИРАЊЕ ТЕМЕЉА ЈЛ. ОБРАЧУН ПО КОМАДУ.	Грађ. норма ..... Шифра	Обрач. нацрта бр.	Поз. предрач. бр. .....
Јединична цена Дин. 29 630 По КОМ		Мера 438	
А =	Б =	А + Б =	Месечно / Укупно

SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA

237	240	214	63
238	213	216	64
239			

Σ 9 kom

Радивоје Ђуковић пр
Изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња зидова
АЛТУМГРАДЊА
Ваљево

	Месечно	Укупно
	PRENOS	460
	9	
ЗА ПРЕНОС:		469

Ознака поруџбине: 4802
Штампа ШАРТАЊА Смед. Паланка